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PUURUNKOTYÖT 
As.Oy Raadelman Kuninkaanrinne 
Tässä opinnäytetyössä tarkastelen rivitalotyömaan puurunkotöitä. Esimerkkikohteena on As Oy 
Raadelman Kuninkaanrinne, joka koostuu yhdestä kuuden asunnon rivitalosta. Yhtiössä on siis 
yhteensä kuusi asuntoa, jotka ovat kooltaan 76,5–98 neliömetriä. Kohde valmistuu vuoden 2016 
aikana. 
Työssä käsitellään puurunkotöiden tehtäväsuunnittelua, ajallista suunnittelua ja valvontaa, 
hankintojen suunnittelua ja toteutusta, rakentamisen laatua ja laadunvarmistusta, työnjohto- ja 
esimiestoimintaa sekä työ- ja ympäristöturvallisuutta. 
Tehtäväsuunnitelma on loistava apuväline työnjohdolle tuotannon valvonnassa, johtamisessa ja 
ohjauksessa. Ajallinen suunnittelu ja ohjaus luovat perustan muun suunnittelun onnistumiselle 
sekä paljastavat tehokkaasti epäkohdat ja suunnitelmien poikkeamat. Runkotöissä 
putoamissuojaus on yksi tärkeimpiä työturvallisuuden kohtia. Laadunvarmistuksessa paras tapa 
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THE FRAMEWORK OF A WOODEN ROW HOUSE 
This thesis discusses study building work of the wooden frame of the row house. The aim of this 
thesis is to proceed construction timing work and also how to plan the purchases. This thesis 
covers also the quality and management of construction site as well work safety. The topic of this 
thesis has been decided together with Mangrove Oy because new aspects and improvements 
wanted to be found when having wooden structure. For analysis, literary information has been 
used Ratu-literature and work as practice at the construction site. 
Mangrove Oy is well established construction business in Turku, which main branch is residential 
construction. In Kaarina Raadelma there is going to be built row house called As.Oy Raadelma 
Kuninkaanrinne during the year 2016, which is designed by Pekka Mäki. Row house consists of 
six apartments which size are 98 m2 (2 of these) and 76,5 m2 (4 of these). Each apartment in-
cludes two garage and big stowage.  
 
Based on the results we can say that communication skills and leadership needs to be more 
advanced. The obligatory selection of the training periods during the studies support on appropri-
ate way students’ leadership skills on the real construction site. Also it has become more clear 
that the construction site works fine when the planning is made proficient. Goals at construction 
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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä esitellään rivitalotyömaan puurunkotöitä. Työssä käsitellään nii-
den tehtäväsuunnittelua, ajallista suunnittelua ja valvontaa, hankintojen suunnittelua ja 
toteutusta. Työssä käsitellään myös rakentamisen laatua ja laadunvarmistusta, työnjoh-
toa ja esimiestoimintaa sekä työ- ja ympäristöturvallisuutta. Työ tukeutuu Ratu-kirjalli-
suuden lähdetietoihin sekä työmaalla suoritettuun käytännön työhön.  
Olen toiminut työnjohtajana viimeiset 1,5 vuotta Mangrove Oy:ssä ja päädyin valitse-
maan opinnäytetyöni aiheeksi heidän työmaaltansa puurunkotyöt. Työnantajani kehotti 
valitsemaan kyseisen aiheen, koska rakennamme puurunkoisia taloja ns. ”pitkästä tava-
rasta” paikan päällä. Hänen ajatuksensa oli, että lopputyöni kautta voisimme löytää uusia 
näkökulmia ja kehittää toimintatapojamme puurakenteisten talojen valmistuksessa.  
Mangrove Oy on vakaavarainen turkulainen rakennusalan yritys, jonka päätoimiala on 
asuntorakentaminen. Kaarinan Raadelmaan rakennetaan vuoden 2016 aikana SAFA-
arkkitehti Pekka Mäen suunnittelema rivitaloyhtiö As.Oy Raadelman Kuninkaanrinne. Ri-
vitalo koostuu kuudesta asunnosta, jotka ovat kooltaan 98 m2 (2 kpl) ja 76,5 m2 (4 kpl). 
Jokaisen asunnon yhteydessä on kahden auton talli ja reilut varastotilat. 
Opinnäytetyön aikana huomasin, että itselläni on kehittämisen varaa erityisesti kommu-
nikoinnissa ja esimiestoiminnassa. Koulutusohjelmani tarjonta tukee hyvin nykypäivän 
rakennusalan työnjohdon tehtäviä. Lisäksi huomasin, että hyvin toimivan rakennustyö-
maan takaa huolellinen suunnittelu, välitavoitteissa pysyminen sekä työnjohdon ja työn-
tekijöiden yhteiset tavoitteet. 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
Tässä tuotantosuunnittelun ja -ohjauksen teoriaosassa tukeudutaan Rakennustieto Oy:n 
rakennustuotanto-kirjasarjoihin ja teoksiin, kuten Aikataulukirja 2013, Rakennushank-
keen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2013, Rakennustöiden laatu 2014 sekä Rakennus-
työmaan projektisuunnitelma 2011. 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on taata, että jokainen yksittäinen tehtävä saavuttaa 
sille asetetut ajalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä laatuvaatimukset. Tehtäväsuunni-
telma on loistava apuväline työmaan johdolle tuotannon valvonnassa, johtamisessa ja 
ohjauksessa, sillä se tarkentaa aiemmat karkeat tuotannonsuunnitelmat oikealle tark-
kuustasolle. Ennen tehtävän aloittamista laaditaan suunnitelma. Siihen tulee selvittää 
(ks. kuva 1) työkokonaisuuteen kuuluvat työnosat, ajalliset välitavoitteet, kustannusta-
voite, liittyminen muihin töihin, tarvittavat resurssit, aloitusedellytykset, laatuvaatimukset, 
mahdolliset ongelmat sekä laadunvarmistustoimenpiteet. (Lindberg ym. 2012, 33.) 
Työntekijät voivat antaa näkemyksiään tehtäväsuunnitelman laadinnassa, esimerkiksi 
mietittäessä parasta tuotantotapaa tai mahdollisia työssä esiintyviä ongelmia. Tehtä-
väsuunnitelma tulee käydä työntekijöiden kanssa läpi ennen tehtävien aloitusta, esimer-
kiksi tehtävän aloituspalaverissa. On erityisen tärkeää, että työmaahenkilöstö on sitou-
tunut tehtäväsuunnitelman tavoitteisiin ja ratkaisuihin. Tehtäväsuunnitelman tärkein ta-
voite on varmistaa osapuolten käsitys työn tavoitteesta ja sisällöstä. (Lindberg ym. 2012, 
34.) 
Tehtäväsuunnitelmassa työryhmälle esitetään tehtävän sisältö, jossa kuvataan alkutila, 
jollaisena työryhmä ottaa tehtävän tai työkohteen vastaan. Suunnitelmassa kuvataan 
tehtävän laajuus ja siihen kuuluvien osatehtävien luettelo sekä ylläpitävät työt, kuten työ-
kohteen siivous, siirrot, valmiin työn tai ympäristön suojaus. Lisäksi kuvataan lopputila, 
jollaisena työryhmä luovuttaa tehtävän tai kohteen seuraavalle työryhmälle. (Lindberg 
ym. 2012, 34.) 
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Tehtävän kustannus- ja aikataulutavoitteet kootaan hankkeen tavoitearvioista, hankinta-
suunnitelmasta ja yleisaikataulusta. Tehtäväkokonaisuuden kustannukset työn ja mate-
riaalien osalta lasketaan tavoitearvioinnista. Tehtävän aloituskohta, kesto ja valmistu-
misajankohta selvitetään yleisaikataulusta. Tehtävän työmenekki lasketaan yrityksen 
omista työmenekkitiedostoista. Työmenekin ja keston perusteella lasketaan tarvittavan 
työryhmän koko. (Lindberg ym. 2012, 34–35.) 
Suunnitelmassa määritetään tehtävälle asetetut laatuvaatimukset. Lindbergin (2012, 35) 
mukaan ”kaikki viittaukset yleisiin lähteisiin, kuten rakennusalan yleisiin laatuvaatimuk-
siin kirjoitetaan auki, jolloin laatuvaatimus välittyy tarkasti työntekijöille. Laatuvaatimuk-
set koskevat muun muassa materiaaleja, työn tekemistä, valmiin rakenteen mittatark-
kuutta ja valmiiden pintojen ulkonäköä” (Lindberg ym. 2012, 35). 
Tehtäväsuunnitelmaa tehdessä kartoitetaan työn edetessä mahdollisesti ilmeneviä on-
gelmia, jotka voivat olla teknisiä, toiminnallisia tai hankinnallisia ongelmia. Suunnitel-
massa tulee miettiä, kuinka ongelma havaitaan ja ennaltaehkäistään ja kuinka toimitaan, 
jos ongelma toteutuu. (Lindberg ym. 2012, 36.) 
 
Kuva 1. Tehtäväsuunnitelman rakenne (Lindberg ym. 2012, 33). 
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2.2 Ajallinen suunnittelu sekä sen ohjaus ja valvonta 
Jotta hanke onnistuu, täytyy tuotannonsuunnittelun, -ohjauksen ja valvonnan saavuttaa 
niille asetetut tavoitteet. Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelun ja työnjohdon tär-
kein osa on ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Lindberg (2012, 18) toteaa, että ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus varmistavat muun suunnittelun onnistumisen sekä paljastaa hel-
posti epäkohdat ja suunnitelmista poikkeamiset. (Lindberg ym. 2012, 18.) 
Aikataulu toimii mallina hankkeen toteutukselle. Käytettävissä olevien tietojen perus-
teella pyritään laatimaan työn realistinen toteutusmalli, jossa aikataulua eli tehtävien ajoi-
tusta ja ajankäyttöä hyödynnetään. Aikataulu asettaa tavoitteet hankkeelle sekä yksittäi-
sille työtehtäville. Aikataulusta näkee työtehtävien aloittamis- ja päättymisajankohdat 
sekä tarvittavan työvoiman määrän. Tavoitteiden tulee olla realistisesti suunniteltuja 
sekä mitattavissa aikaan ja tuotokseen sidottuina. (Lindberg ym. 2012, 18.) 
Hankkeen kokonaisaikataulu on rakennuttajan vastuulla. Realistinen sekä tavoitteellinen 
kokonaisaikataulu ja yhteys hankkeen muihin suunnitelmiin asettavat perustan kaikelle 
muulle ajalliselle suunnittelulle työmaalla. Rakennushankkeen aikataulusuunnittelusta 
käy ilmi paitsi työmaatoimintojen suunnittelu, myös niiden valmistumisen, hankintojen ja 
rakennuksen käyttöönoton ajankohta. (Lindberg ym. 2012, 18.) 
2.2.1 Aikataulusuunnittelu 
Lindbergin ym. (2012, 19) mukaan ”rakennustyön aikataulusuunnittelua ja realistista ta-
voitteiden asettamista varten tarvitaan tietoja työsaavutuksista, työmenekeistä ja kapa-
siteeteista sekä työryhmän koosta”. Tiedot aikataulua varten kootaan tavoitearvioista ja 
aiempien kokemusten pohjalta. Lindberg linjaa, että tuotannon kannalta tarkasteltaessa 
hyvän aikataulun tulee olla ohjausta palveleva, työsaavutuksiin sidottu, realistinen ja siitä 
täytyy nähdä toteutuman poikkeamat. (Lindberg 2012, 19.) 
Aikataulujen tarkoitus on kuvata tuotantoa, joissa tärkeimmäksi osaksi muodostuu 
työsaavutusten poikkeamien havaitseminen. Tuotannonohjaukseen tarvitaan aikatau-
luja, joissa kuvataan aikaa suhteessa tehtyyn työhön. Aikataulujen suunnittelussa sekä 
laadinnassa tulee huomioida mahdollisten häiriötilanteiden sekä suunnitelmien ja olo-
suhteiden muuttuminen. (Lindberg ym. 2012, 19.) 
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Tyypillisimpiä ajallisen suunnittelun vaiheita Lindbergin ym. (2012, 19) mukaan ovat ra-
kennusaikataulun ”kireyden tarkastus, tehollisen rakennusajan laskeminen, kohteen 
osittelu, tehtävien mitoitus, työjärjestyksen suunnittelu ja valinta, tehtävien ajoitus ja re-
surssien tasaus, tuotantoa palvelevan aikataulun teko sekä aikataulun toteutuskelpoi-
suuden tarkastaminen”.  
 
Kuva 2. Ajallisen suunnittelun kulku (Lindberg ym. 2012, 20). 
Koskenvesa ja Sahlstedt (2013, 45) linjaavat, että yleisaikataulun tarkoituksena on ku-
vata koko hankkeen suunniteltu työnkulku. Yleisaikataulu on hankkeen toteutuksen ja 
ajoituksen malli. Yleisaikataulu toimii lähtötietona kaikille suunnitelmille ja aikatauluille. 
Työaikataulu on työmaan keskeisin eri osapuolten välinen informaatioväline ja hankkeen 
työnaikaisen valvonnan peruste. Onnistuneen hankkeen edellytys on, että suunnitelma-
aikataulu, hankinta-aikataulu ja työaikataulu ovat yhtenevät. (Koskenvesa & Sahlstedt 
2013, 45.) 
 
Kuva 3. Yleisaikataulu jana-aikatauluna (Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 44). 
Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan tietylle rakentamisvaiheelle tai ajanjaksolle, minkä 
tarkoituksena on varmistaa yleisaikataulujen tavoitteiden saavuttaminen sekä antaa vas-
taavasti riittävät lähtötiedot viikkoaikataulujen laadintaan (Lindberg ym. 2012, 28). 
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Viikkoaikataulun tarkoituksena on varmistaa nimensä mukaan lyhyen aikajakson työn 
tavoitteiden toteutuminen sekä kertoa resurssien riittävyys ja niiden tehokas käyttö. Viik-
koaikataulut laaditaan viikoittain 1–3 viikoksi kerrallaan tehtävien mukaan. (Lindberg ym. 
2012, 31.) 
 
Kuva 4. Viikkoaikataulu (Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 60). 
Työmaan viimeisenä vaiheena on viimeistelyvaihe, jonka suunnittelun avulla pyritään 
varmistamaan koko rakennushankkeen valmistuminen yleisaikataulussa määritettynä 
ajankohtana. Työmaan viimeistely ja luovutus suunnitellaan ja toteutetaan sovitulla ta-
valla haluttuun laatutasoon. (Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 57.) 
2.2.2 Aikataulun ohjaus ja valvonta 
Työmaan työaikataulua eli yleisaikataulua valvotaan toteumatietojen perusteella. Yleis-
aikataulun tehtävien ja suunnitelmien toteutumista ohjataan ja seurataan paikka-aika-
kaaviosta sekä rakennusvaihe- ja viikkoaikatauluista. Työaikataulusta voidaan laatia 
myös valvontavinjetti, jolla valvotaan työaikataulua. (Lindberg ym. 2012, 27.) Vinjetistä 
näkee nopeasti ja helposti aloitetut, valmiit sekä tekemättömät työvaiheet. Matriisimuo-
dossa olevassa vinjetissä esitetään suunnitellut työt ja osakohteet. Jokaiselle osakoh-
teelle on suunniteltu aloitus- ja lopetusajankohta. Etenemistä seurataan rastitusperiaat-
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teella. Ruudun yli vedetään viiva, kun työt aloitetaan. Kun osakohde tulee valmiiksi, ve-
detään ruudun yli toinen viiva, kuten näkyy alla olevasta kuvasta 5. (Koskenvesa & Sahl-
stedt 2013, 30.) 
 
Kuva 5. Esimerkki valvontavinjetistä (Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 30). 
Rakentamisvaiheaikataulua ohjataan ja valvotaan paikka-aikakaavion sekä viikkoaika-
taulujen toteutumatietojen perusteella. Viikkoaikataulun yksittäisen aikataulutehtävän to-
teutuminen varmistetaan hyvällä ohjauksella ja valvonnalla sekä noudattamalla tehtä-
väsuunnitelmia. (Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 60.) 
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2.3 Hankintojen suunnittelu 
Projektisuunnitelmassa määritetään hankintatehtäviä hoitava henkilö tai osasto, joka 
osallistuu hankkeen taloudellisesti merkittävimpiin hankintoihin. Hankintasuunnitelmaan 
tulee selvittää, mistä hankinnoista on olemassa kausisopimuksia ja -tarjouksia, sekä 
hankintaosaston tai henkilön tarkennetut hankintavastuut. (Sahlstedt 2011, 13.) 
Hankinta-aikataululla varmistetaan materiaalien ja rakennusosien oikea-aikainen saanti 
ja aliurakoiden aikataulun mukainen aloittaminen, sillä hankinta-aikataululla sidotaan 
hankinnat suunnitelma- ja yleisaikatauluun. Hankinta-aikataulua laadittaessa tulee han-
kintatapahtumat ajoittaa toimituksen aloitusta aikaisemmaksi. Suunnittelulle, tarjous-
pyynnölle, tarjouksen antamiselle ja käsittelylle sekä neuvotteluille, päätökselle ja toimi-
tusajalle varataan riittävästi aikaa. (Sahlstedt 2011, 13.) 
Työpäällikkö ja hankintatehtäviä hoitava henkilö päättävät yhdessä, miltä tavarantoimit-
tajilta hankintavastaava pyytää tarjouksia. Työpäällikkö päättää hankinnan, kun tarjouk-
set on vertailtu ja käsitelty. Hankinnoista tehdään kirjallinen tilaus tai sopimus. (Sahlstedt 
2011, 13.) 
Kun työn aloittamisajankohta ja toimitusajankohta lähestyvät, tulee tarkentaa toimi-
tuserien määrä, koko ja ajoitus. Toimitussopimuksen sisällön sekä mahdollisten sisällön 
muutosten ja täydennysten tarkistaminen ovat työnjohdon tehtäviä. Ennen toimituserien 
kotiinkutsua työnjohdon tulee varmistaa, että toimitukset ovat aikataulussa. Samoin työ-
maalta tulee tiedottaa toimittajaa, jos työmaalla on aikataulu- tai suunnitelmamuutoksia. 
(Sahlstedt 2011, 13.) 
Kotiinkutsun yhteydessä annetaan yhteyshenkilön tiedot sekä ohjeet työmaata koskien. 
Sahlstedt (2011, 13) toteaa, että halutessaan ”toimittajalle tai kuljetusliikkeelle voidaan 
lähettää työmaan aluesuunnitelma, johon on merkitty työmaan ohjeistus, kulku ja tuot-
teiden purkupaikka”. Materiaalivastaanoton yhteydessä tulee heti tarkastaa tuotteiden 
laatu, määrä, kunto ja käyttökelpoisuus/oikeanmukaisuus. Mahdollisista virheistä rekla-
moidaan välittömästi tavarantoimittajalle ja virheet merkitään rahtikirjaan. (Sahlstedt 
2011, 13.) 
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2.4 Rakentamisen laatu ja laadunvarmistus 
Rakennustuotannon laatua rakentamisessa on, että työ tehdään turvallisesti, suunnitel-
lun aikataulun ja kustannustavoitteen sekä laatutavoitteiden mukaisesti hyvää rakennus-
tapaa noudattaen. Laatusuunnittelun tavoitteena rakentamisessa on varmistaa tehokas, 
kerralla laatua asiakkaalle tuottava toiminta. Laatusuunnittelu on onnistunut, jos työ ete-
nee paremmin, virheet vähentyvät, kustannukset pienenevät, työmaan eri osapuolten 
välinen tiedonkulku parantuu ja vastuu selkeytyvät. (Koskenvesa ym. 2013, 11–12.) 
Laatujohtamisen loistavana käytännön työvälineenä on laatusuunnitelma. Sitä sovelle-
taan lähinnä urakoitsijoiden tehtäväkohtaisten laatuasioiden suunnittelussa. Kosken-
vesa ym. (2013, 11) täsmentävät, että ”tällöin urakoitsija laatii omasta työstään laatu-
suunnitelman tehtäväsuunnittelun osana työn laadun varmistamiseksi”. (Koskenvesa 
ym. 2013, 11.) 
Rakennustuotannon tulee toteuttaa hanke sopimusasiakirjojen mukaisesti. Toteutuk-
sessa rakennustuotannon laadulla tarkoitetaan mm. aikataulu- ja kustannustavoitteiden 
saavuttamista ja työn turvallisuutta suunnitelmia noudattaen. Sitä on myös lopputuotteen 
mittatarkkuuden, pintojen laadun ja ulkonäön sopimuksen mukainen valmistus. (Kosken-
vesa ym. 2013, 13.) 
Työmaalla laadun tasosta vastaa niin työnjohto kuin työntekijätkin yhdessä. Työn ede-
tessä tarkastuksia täytyy tehdä vaiheittain, koska puurunkotyöt sisältävät sellaisia työ-
vaiheita, joita ei voi tarkastaa yhtenä kokonaisuutena tai ne ovat peittyviä työvaiheita. 
(Lindberg ym. 2012, 35–37.) 
Kun osakohde on saatu valmiiksi, pidetään vastaanottokatselmus työmaamestarin sekä 
aloittavan ja edeltävän työvaiheen edustajien toimesta. Katselmuksessa tarkastetaan, 
että luovutettava kohde täyttää suunnitelmien mukaiset kriteerit ja on valmis luovutetta-
vaksi. Havaitut virheet merkitään katselmusmuistioon, ja työryhmän tulee korjata ne vas-
taamaan vaadittua laatutasoa, ennen kuin kohde luovutetaan eteenpäin. (Koskenvesa 
ym. 2013, 17.)   
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Mallityö 
Yksi tapa laadunvarmistamista on teettää mallityö. Sen avulla konkretisoidaan työn laa-
tutaso. Työntekijät tekevät mallityön, joka tarkastetaan, ja havaitut poikkeamat korjataan 
haluttuun laatutasoon ennen seuraavaan kohteeseen siirtymistä. Hyväksytty työ on ver-
tailukohta seuraavien työkohteiden laatutasolle. Mallityön tarkastuksiin osallistuvat sekä 
työnjohto että työntekijät. Tarkastuksesta tehdään tarkastusasiakirja, jonka avulla sel-
vennetään tehtävien laatuvaatimukset ennen tehtävän aloittamista sekä ohjataan ja val-
votaan laadun toteutumista. Työntekijöille toimitetaan laaturaportit ennen töiden aloitta-
mista. Työnjohto ja työntekijät kuittaavat laaturaportin, ja se tallennetaan työmaa-asia-
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2.5 Työnjohto ja esimiestoiminta 
Vastaava työnjohto 
Lainsäädännössä määritetään, että rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on 
oltava rakennustyötä johtava vastaava työnjohtaja. Grusander (2009, 27) täsmentää, 
että ”rakennustyömaan vastaava työnjohtaja johtaa rakennustöitä ja työmaan henkilös-
töä”. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös vastata suunnitelmien ja rakentamista koskevien 
säännösten, määräysten sekä hyvän rakennustavan työn suorittamisen lisäksi vastata 
ajallisesta ja taloudellisesta onnistumisesta työmaalla. (Grusander 2009, 27.) 
Vastaavan työnjohtajan keskeisimpiä työtehtäviä ovat mm. työnjohdon organisointi, yh-
teydenpito viranomaisiin sekä aliurakoitsijoihin, viranomaistarkastukset ja -ilmoitukset, 
kustannusseuranta ja -raportointi, työvaiheaikataulujen laadinta sekä viikkopalaverien 
pitäminen (Grusander 2009, 27). 
Työnjohto 
Vastaavan työnjohtajan alaisuudessa toimii rakennustyömaan työnjohtaja, joka johtaa 
rakennustöitä paikan päällä. Työnjohtajalla on oma vastuualueensa, johon kuuluu suun-
nitelmien, säännösten ja määräysten ja hyvää rakennustapaa noudattava ajallinen ja ta-
loudellinen valvonta. Työjohtajan tärkeimmät tehtävät ovat mm. työnjohto, tehtäväsuun-
nitelmien laadinta, vastuualueensa töiden laadun seuranta ja työvaihetarkastukset, han-
kintojen valmistelu, määrätarkistukset ja -laskenta, viikkoaikataulujen laadinta sekä työ-
suojelu. (Grusander 2009, 28.) 
Työmaainsinööri 
Työmaan toimistotehtävistä vastaa työmaainsinööri, joka toimii vastaavan työnjohtajan 
alaisuudessa. Hänen työtehtäviinsä kuuluu avustaa vastaavaa työnjohtajaa ja työnjoh-
tajia työnaikaisten suunnitelmien ja hankintojen valmisteluissa ja toteutuksissa. Muita 
työmaainsinöörin keskeisiä tehtäviä ovat mm. hankintojen valmistelu, lisä- ja muutostöi-
den laskenta, piirustusten vastaanotto ja jakelu työmaalla sekä projektinhallinnan ylläpito 
työmaan tietojärjestelmässä. (Grusander 2009, 29.) 
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Esimiestoiminta 
Johtamisen ja esimiestyön suurimpana haasteena nähdään jatkuva asioiden monimut-
kaistaminen ja asiat saatetaan tehdä liian vaikeiksi. Nykypäivänä kykyä yksinkertaistaa 
asioita tulisi nähdä viisautena, mutta yksinkertaisuus saatetaan edelleen nähdä vajavai-
suutena. Aarnikoivu (2008, 15) nimeää kumppanuusjohtamisen yksinkertaistamisen 
päätekijäksi, minkä avulla saavutetaan niin hyvä tulos kuin hyvinvoiva työyhteisökin. 
Kumppanuusjohtamisessa korostuvat esimiehen ja alaisen yhteiset tavoitteet sekä alai-
sen omaehtoinen sitoutuminen niihin. Tämä edellyttää, että esimies on riippuvainen alai-
sensa työpanoksesta, ja alainen on puolestaan riippuvainen esimiehestään työnantajan 
edustajana. Näin syntyy vastakkaisasettelu, jossa kumpikin osapuoli saa jotain, ja edut 
ovat yhteneväiset. (Aarnikoivu 2008, 15–16.) 
Mitä kumppanuusjohtaminen on esimiehen arjessa? Aarnikoivun (2008, 16) mukaan esi-
miehen toiminta perustuu kolmeen asiaan: tavoitteiden asettamiseen ja mittareiden mää-
rittämiseen, valmennukseen sekä suoritusten arviointiin. Tavoitteiden avulla pyritään ku-
vaamaan odotuksia ja osoittamaan henkilölle, mihin suuntaan tekemisellä halutaan 
päästä. Esimiehen tehtävänä on tukea henkilöä tavoitteiden saavuttamisessa, jotta hen-
kilö pystyy sitoutumaan tavoitteisiin helpommin. Palautteen antaminen onkin tärkeää, 
jotta henkilöllä säilyy motivaatio saavuttamaan hänelle asetetut tavoitteet jokapäiväi-
sessä työssä ja pyrkiä niihin. Tavoitteiden, valmennuksen ja suoritusarviointien kautta 
osoitetaan alaiselle, miten merkityksellistä työtä hän tekee. (Aarnikoivu 2008, 16.) 
Esimiehen työnkuva on muuttunut 2000-luvulla: sen vastuuta ja työmäärää on kasva-
tettu, samalla kun valtaa ja roolia on vähennetty organisaatiossa. Esimiehen valtaa ei 
haluta suoraan osoittaa alaisille tai työyhteisössä, etteivät työntekijöiden väliset erot ai-
heuttaisi eripuraa. Työyhteisössä työskentelee erilaisia persoonia, joilla on erilaisia mo-
tivaatioperusteita, joten alaisten keskuudessa syntyy väkisinkin ajoittain ajattelutapoja, 
että kaikki eivät olisi samalla viivalla. Esimiehen rooli erottuu muiden työyhteisön jäsen-
ten rooleista siinä, että hän ei ole vastuussa vain omasta työpanoksestaan, vaan myös 
muiden jäsenten työpanoksesta. Esimiehen rooli on suurempi, ja siihen kuuluu tehdä 
vaikeammat päätökset, sanoa ns. viimeinen sana, sekä hän voi joutua tuottamaan alai-
silleen pettymyksiäkin. Esimiestyössä hyvän tuloksen ja onnistumisten lisäksi olennaista 
on määrän sijaan työn laatu ja oikeiden asioiden tekeminen. Aarnikoivu (2008, 24) lin-
jaakin, että ”esimiehen tehtävänä on johtaa työyhteisö parhaaseen mahdolliseen suori-
tukseen ja tulokseen”. (Aarnikoivu 2008, 23–24.) 
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Kuten jo aiemmin kerrottiin, työntekijöiden erilaisten motivaatioperusteiden lisäksi he 
ovat erilaisia persoonia. Yksi esimiestyön taidoista onkin johtaa erilaisia yksilöitä oikealla 
tavalla siten, että heidän parhaimmat puolensa korostuisivat ryhmässä, kun he työsken-
televät yhdessä tuloksellisesti. Jotta ryhmä olisi toimiva, kaikkien hyvinvoinnin näkökul-
masta olisi tärkeää, että työyhteisössä ymmärrettäisiin erilaisuutta ja nähtäisiin yksilöi-
den erilaisuus vahvuutena ja osattaisiin hyödyntää sitä väheksymisen sijaan. (Aarnikoivu 
2008, 63.) 
Aarnikoivun (2008, 67) mukaan ”tuloksellinen työyhteisö ja hyvä yhteistyö syntyvät sil-
loin, kun työyhteisö tiedostaa yhteiset tavoitteet ja sen, että tavoitteisiin pääsy edellyttää 
panosta kaikilta työyhteisön jäseniltä”. Tämä edellyttää, että ryhmässä toteutuu positiivi-
nen riippuvuus ja vastuullisuus yhdessä. Työyhteisössä täytyy olla yhteinen näkemys 
siitä, että heidän yhteistyössään on voimaa. Vastuullisessa ryhmässä jokainen tietää ja 
hoitaa oman osuutensa, eikä kukaan sorru ”vapaamatkustamaan”. (Aarnikoivu 2008, 
67.)  
Esimiehen roolin tuomien tehtävien lisäksi palautteen antaminen alaisilleen on hänen 
yksi tärkeimmistä tehtävistään työyhteisössä. Työntekijät arvostavat palautteen saa-
mista, ja monia se auttaa jatkamaan työssään eteenpäin ja lisää motivaatiota. Rakenta-
van palauteen tulee olla tasapainossa positiivisen palautteen kanssa, jottei palaute ole 
liian negatiivista työntekijälle. Sen tulee luoda myönteistä ja reilua ilmapiiriä, jossa kaikki, 
myös työntekijät, voivat antaa toisilleen avoimesti palautetta. Esimiehen taholta palaut-
teen antaminen on konkreettista työnohjauksen vaikutusta. Palaute ohjaa työntekijää 
työssään eteenpäin, sitouttaa, kannustaa ja motivoi. Tämä antaa hänelle mahdollisuu-
den kehittyä ja oppia jotain uutta. Korjaava palaute taas ohjaa työntekijää toimimaan 
jatkossa palautteen osoittamalla tavalla oikein, ja tällöin työntekijä myös itse kehittyy. 
Positiivinen, kannustava palaute taas ohjaa työtekijää jatkamaan samalla linjalla, ja täl-
löin työntekijä tietää tehneensä oikein ja hyvin oman työnsä. (Aarnikoivu 2008, 141–152.) 
2.6 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työnjohdon lisäksi jokainen rakennustyömaalla työskentelevä on vastuussa omalta osal-
taan siitä, että työmaa on turvallinen paikka siellä työskenteleville tai muille työmaan lä-
hettyvillä oleville henkilöille. Sahlstedt (2011, 15) linjaa, että ”ympäristösuojelulaki vel-
voittaa rakennuttajaa ja työmaa-alueella työskenteleviä olemaan selvillä toimintansa ym-
päristövaikutuksista ja ympäristöriskeistä”. (Sahlstedt 2011, 16.) 
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Rakennushankkeeseen ryhtyvän on laadittava työturvallisuusasiakirja, josta käy ilmi työ-
turvallisuutta koskevat vaatimukset ja käytännön reunaehdot. Jokaiselle työmaalle tulee 
nimetä työturvallisuuskoordinaattori, jolla on tarvittava pätevyys. Nimeämisen hoitaa ra-
kennuttaja. Koordinaattori huolehtii turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta 
työmaan yleisjohdosta sekä työmaalla työskentelevien yhteistoiminnan ja tiedonkulun 
järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siistey-
destä. (Sahlstedt 2011, 15.) 
Vastaava työnjohtaja laatii työmaan turvallisuussuunnitelman työturvallisuusasiakirjojen 
pohjalta. Se on tarkempi ja yksityiskohtaisempi suunnitelma työmaan käytännön järjes-
telyistä kuin edellinen. Suunnitelmassa painotetaan turvallista työtapaa ja esitetään mää-
räävinä seikat, jotka pitää ottaa huomioon esimerkiksi työskenneltäessä telineillä tai hen-
kilönostimella. (Sahlstedt 2011, 15.)  
Rakennuttajan tehtävä on valvoa, että työntekijät ovat ajan tasalla turvallisesta työsken-
telystä ja että heillä on tiedossa rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät. Uudet työnte-
kijät ja urakoitsijat tulee perehdyttää työturvallisuusasioihin ennen työmaalle tuloaan. 
Heidän kanssaan tulee käydä läpi työturvallisuusasiakirjassa mainitut seikat ja käydä 
esittämässä työmaa-alue ja kohteet läpi. Tällä tavalla pyritään ennaltaehkäisemään suu-
rimpia työtapaturmia. Perehdytysvaiheessa työntekijöiltä rekisteröidään henkilötiedot ja 
tarkastetaan kuvallinen henkilökortti sekä työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapukorttien voi-
massaolo. Myös henkilökohtaisten suojainten käytön säännöt tulee kertoa uudelle työn-
tekijälle. (Sahlstedt 2011, 15.) 
Ennen koneiden ja laitteiden käyttöä niiden kunto täytyy tarkastaa. Tarkastus tulee tehdä 
työmaan vastuuhenkilön toimesta viikoittain. Jos tarkastuksessa havaitaan koneen ole-
van viallinen tai koneen käytössä havaitaan puutteita, täytyy asiasta ilmoittaa eteenpäin 
ja laite poistaa käytöstä välittömästi. Korjauksen jälkeen laitetta voidaan käyttää tarkas-
tuksen jälkeen, jos se toimii moitteetta. (Sahlstedt 2011, 15–16.) 
Viikkotarkastuksia tehdään TR-mittauksena tai muulla vastaavalla tavalla. Viikkotarkas-
tuksien avulla varmistetaan työmaan turvallisuusasiakirjojen ajan tasalla oleminen. Mit-
tausten tulos merkitään viikoittain kaikkien näkyville ilmoitustaululle. Eri viikkojen mit-
taustuloset yhdistetään toisiinsa, jolloin muodostuu käyrä, josta on helppo seurata työ-
maan turvallisuuden kehittymistä ja verrata sitä asetettuun tavoitteeseen. (Sahlstedt 
2011, 16.) 
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Sahlstedt (2011, 16) huomauttaa myös, että ”rakennustyömaalla tulee aina olla asian-
mukaiset palosammutus- ja ensiapuvälineet sekä turvallisuuskilvet”. Työnjohdon tulee 
ottaa huomioon ja huolehtia, että rakennustyömaalla työskentelee tarpeellinen määrä 
ensiavun antamisen osaavia henkilöitä hätätapauksia ja sairaskohtauksia varten. (Sahl-
stedt 2011, 16.) 
20 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Roope Päiväläinen 
3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
Tässä teorian soveltaminen käytäntöön työmaalla osiossa kerron omista kokemuksistani 
ja näkemyksistäni, joita olen saanut Mangrove Oy:n työmailta. Mangrove Oy on suhteel-
lisen pieni yritys, jossa olen toiminut viimeiset 1,5 vuotta työnjohtajana. Koska yritys on 
suhteellisen pieni ja olen ainut työnjohtaja, olen käytännössä vastuussa kaikesta työ-
maan etenemisen ja sujuvuuden kannalta. 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Yrityksessä, jossa toimin työnjohtajana, ei ole varsinaisesti ohjeita tai ohjelmia tehtä-
väsuunnittelussa, kuten isommilla rakennusalan yrityksillä. Ennen Mangrove Oy:n työ-
maita, minulla ei ollut muuta kokemusta tehtäväsuunnitelmista, kuin mitä koulutusohjel-
mani oli minulle tarjonnut. Tiesin tehtäväsuunnittelun olevan hyvä apuväline aikataulujen 
lisäksi työmaan tuotannonjohtamisen, -ohjauksen ja valvonnan kannalta, joten minun oli 
helppo päätyä tekemään tehtäväsuunnitelmia jokaisesta eri työvaiheesta. Koska minulla 
ei ollut aiempaa kokemusta tehtäväsuunnitelmista, ensimmäiset tehtäväsuunnitelmat oli-
vat haasteellisia. Niiden laatiminen ja kaikkien asioiden sekä muuttujien huomioiminen 
veivät aluksi paljon aikaa. Kerta toisensa jälkeen tehtäväsuunnitelmien teko alkoi käydä 
joustavammin, ja onkin tänä päivänä erittäin luonteva tehtävä, jonka teen jokaisesta työ-
vaiheesta. Tehtäväsuunnitelmani pitävät sisällään työsisällöt, aikataulut, töiden liittymi-
set muihin töihin, tarvittavat resurssit, laatuvaatimukset, potentiaaliset ongelmakohdat 
sekä työturvallisuusnäkökohdat. 
Kun tehtäväsuunnitelma oli tehty ja itse puurunkotyöt alkamassa, kävin työryhmän 
kanssa tehtäväsuunnitelman läpi. Työryhmä voi antaa kommentteja tai ehdotuksia, 
kuinka heidän mielestään jokin vaihe olisi kannattavampaa tehdä. Tehtäväsuunnitelma 
on tärkeä käydä työryhmän kanssa läpi ennen työn aloittamista, jotta varmistun työryh-
män ymmärtävän työn ja heidän sitoutuvan tehtäväsuunnitelman tavoitteisiin ja ratkai-
suihin. 
Tehtäväsuunnitelman avulla, minun oli helppo seurata työvaiheen aikataulullista etene-
mistä, hankintojen ajoittamista oikein ja valvoa kaikkien työvaiheiden osakohteiden ole-
massoloa. Muutamissa tehtäväsuunnitelmissa huomasin työvaiheissa olevan puutteita, 
joten niihin piti tehdä muutoksia työn sujuvuuden takia. 
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3.2 Ajallinen suunnittelu sekä ohjaus ja valvonta 
Ajallisessa suunnittelussa minulla oli sama tilanne kuin tehtäväsuunnittelussa, eli minulla 
ei ollut ohjeita tai ohjelmia ajalliseen suunnitteluun. Minulla oli vain hankkeen kokonais-
aikataulu, jonka pohjalta tein yleisaikataulun, rakentamisvaiheaikataulun, viikkoaikatau-
lut ym. Aluksi minulla oli käytössä vain Excel-ohjelma, jolla tein aikatauluja. Aikaisempaa 
kokemusta minulla oli vain viikkoaikataulujen tekemisestä sekä koulutusohjelmani kurs-
sien sisältö. 
Hankin lähtötietoja Ratu-korteista ja -tiedostoista sekä hyödynsin omaa rakennusalan 
työkokemustani. Aikataulukirja 2013:sta sain työvaiheille ja tehtäville tarvittavat lähtötie-
dot, kuten työmenekin ja resurssit. Puurunkotyövaiheen aikataulusuunnittelua auttoi mie-
lestäni se, että minulla oli aiempaa kokemusta rakennusalan töistä, joten pystyin arvioi-
maan työmenekit ja resurssit sen mukaan helposti. Yleisaikataulun ja rakennusvaiheai-
kataulun lisäksi tein aina muutamaksi viikoksi eteenpäin viikkoaikatauluja, joita päivitin 
aina töiden edetessä. 
Puurunkotyövaiheessa käytin pääosin rakentamisvaiheaikataulua ja viikkoaikatauluja, 
tehtäväsuunnitelmien kanssa tuotannon johtamisen ja valvonnan apuvälineenä, sille ne 
olivat huomattavasti tarkempia aikatauluja kuin yleisaikataulu. Mielestäni pien-ja rivitalo-
työmaita pystyy hallitsemaan ja ohjaamaan riittävän hyvin rakentamisvaihe- ja viikkoai-
katauluilla. Ne auttoivat paitsi minua, myös työryhmäläisiämme seuraamaan työvaiheen 
etenemistä aikataulussa ja tehtävien järjestystä puurunkotöissä. 
Aikataulusuunnittelu auttoi itseäni varsinkin ensimmäisessä työmaassa, jossa toimin 
työnjohtajana, sillä työvaiheita ja tehtäviä kävin ensin mielessäni useaan otteeseen läpi 
ennen kuin itse puurunkotyöt alkoivat. Näin sisäistin työvaiheisiin liittyvät asiat ja pystyin 
ohjaamaan työryhmiä sujuvasti. 
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3.3 Hankintojen suunnittelu ja toteutus 
Hankintoihin liittyvät tarjouspyynnöt sekä kilpailutus kuuluivat minun työnkuvaani, sillä 
meillä ei ole erikseen hankinnoista vastaavaa henkilöä. Mangrovella ei ole mitään kau-
sisopimuksia tai tarjouksia, joten kilpailutamme aina työmaatamme koskevat materiaalit 
työvaiheittain. Laadin itselleni yleisaikataulun perusteella hankinta-aikataulun, jonka 
avulla pystyin ajoittamaan tarjouspyyntöni niin, että tarjouksen antamiselle ja käsittelylle 
sekä neuvotteluille, päätökselle ja toimitusajoille jäi riittävästi aikaa.  
Kun puurunkotöiden rakentamisvaihe alkoi lähestyä, kävin kaikki työvaiheen materiaalit 
vielä läpi ja tarkastin niiden määrät. Rakennusmateriaalien saapuessa osoitin työmaa-
alueen purku- ja varastointipaikan. Kun kuormat olivat purettu, tarkastin tuotteet ja mää-
rät. 
Käytin hankinta-aikataulua ensimmäistä kertaa tässä kyseisessä kohteessa, ja mieles-
täni hankinta-aikataulun avulla oli selkeä toimia ja tilata tarvikkeet ajallaan. 
3.4 Rakentamisen laatu ja laadunvarmistus 
Minulle ja edustamalleni yritykselle on erityisen tärkeää tarjota laadukkaita asuntoja asi-
akkaillemme. Työnjohtajana minulle yksi tärkeimmistä asioista on laadukkaan työn saa-
vuttaminen, ja siksi käytän paljon aikaa laadun tarkkailuun. Laadun tarkkailussa käytän 
hyväkseni omaa rakennusalan kokemustani sekä rakentamismääräyskokoelmien laatu-
vaatimuksia. 
Ennen runkotöiden aloittamista ns. runkovaiheen aloituspalaverissa pyrin kertomaan ja 
selventämään työryhmälle laatuvaatimustasoni. Puurunkotöiden edetessä valvoin jatku-
vasti työnlaatua ja pyrin puuttumaan virheisiin jo varhaisessa vaiheessa, jotta mitään 
korjaamatonta ei päässyt tapahtumaan. 
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Mallityö helpotti laadunvarmistuksessa, sillä minä kuin myös työryhmä pystyi toteamaan 
helposti vaaditun ja hyväksytyn laatutason. Laaduntarkkailu puurunkotöissä, kuten kai-
kissa muissakin työvaiheissa on tärkeää, sillä se mahdollistaa myös seuraavan työvai-
heen laatutason. Puurunkotöiden laadun tulee olla erityisen hyvä, sillä seuraavat työvai-
heet, on asiakkaille näkyvää ja eniten arvosteltavissa olevia työvaiheita. 
3.5 Työnjohto ja esimiestoiminta 
Työmaamme työnjohtoon kuului yrityksen ulkopuolinen vastaava työnjohtaja sekä minä 
työnjohtajana. Vastasin pääosin yksin työmaan etenemisestä aikataulullisesti, kustan-
nustehokkaasti sekä laadullisesti. Aikaisempaa työnjohdollista kokemusta minulla oli 
Mangroven edellisestä rakennushankkeesta, jossa toimin täysin vastaavanlaisissa teh-
tävissä. 
Yksi päätehtävistäni oli työryhmän johtaminen ja esimiehenä toimiminen. Esimiehenä 
pyrin tavoitteiden ja mittareiden asettamisen ohella ohjaamaan ja kannustamaan työnte-
kijöitäni pääsemään yhteisiin tavoitteisiin ja hyvään lopputulokseen. Vaikka olin työnjoh-
tajana melko kokematon ja jouduin ratkomaan erilaisia ongelmia, työryhmäni uskoi mi-
nuun ja johtamistaitoihini, sillä minulla oli kuitenkin rakennusalan kokemusta useamman 
vuoden ajalta sekä kaikenlaisista eri rakentamisvaiheista. Työni keskittyy sekä ihmisten 
että puurunkotöiden johtamiseen. 
3.6 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työmaillamme jokaisen siellä työskentelevän on yhdessä ja omalta osaltaan huolehdit-
tava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville tai työmaan lähettyvillä 
oleville henkilöille. Minulle tämä tarkoitti sitä, että minun tuli perehdyttää jokainen työn-
tekijä työmaahan ja työturvallisuusasioihin. Lisäksi valvoin työturvallisuuden toteutumista 
työmaallamme työntekijöiden, työolosuhteiden, käytettävien koneiden ja laitteiden sekä 
työmenetelmien osalta. Vastuullani oli myös viikkotarkastuksien pitäminen. Tarkastukset 
tehtiin TR-mittauksena.  
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Yleisesti työmaillamme, kuten puurunkotöissäkin tulee käyttää henkilökohtaisia suo-
jaimia, suojakypärää, turvajalkineita, suojavaatetusta ja käsineitä, silmäsuojaimia sekä 
tarvittaessa kuulosuojaimia. Korkealla työskennellessä on käytettävä turvavaljaita tai 
muita putoamissuojaimia sekä hyväksyttyjä telineitä. Lisäksi työmaillamme kerätään 
työntekijöiden perehdytyksen yhteydessä työntekijöiden henkilötiedot, tarkastetaan työ-
turvallisuus-, tulityö- ja ensiapukorttien voimassaolo, sekä käytössämme on kulunseu-
rantajärjestelmä. 
Työmaillamme ympäristöturvallisuudesta huolehditaan osaltamme siten, että pyrimme 
käyttämään ja kierrättämään materiaaleja oikein sekä välttämään suurta materiaalien 
hukkaamista. Meillä on aina erilliset jätelavat puu- ja sekajätteelle. Tarkkaan suunnitel-
lulla materiaalihankinnalla säästytään suurelta hävikiltä sekä jätemäärältä, joka vaikuttaa 
työmaan kustannuksiin positiivisesti.  
Työmaallamme ei ole tapahtunut toistaiseksi yhtään työtapaturmia. Tämä johtuu var-
maankin suhtautumisestamme työturvallisuusasioihin sekä työntekijöiden omasta ha-
lusta työskennellä turvallisesti. Puuttumaan työturvallisuusasioihin aina välittömästi ja 
huomautan henkilöitä puutteista. Nykyään kaikille tuntuu olevan täysin arkipäivää työtur-
vallisuus sekä henkilökohtaisten suojainten käyttäminen, joten harvoin niihin asioihin jou-
tuu puuttumaan. Telineiden ja putoamissuojaimien käyttöön tarvitsee vielä puuttua, sillä 
työntekijät kokevat ne työtä hidastaviksi tekijöiksi. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
Tehtäväsuunnittelussa olen vasta aloittelija, vaikka olenkin viimeiset 1,5 vuotta niitä lä-
hes viikoittain tehnyt. Koen osaavani hankkia tarvittavat lähtötiedot tehtäväsuunnitel-
maan, mutta usein muutamat pienet asiat jäävät vielä huomioimatta. Silti koen pystyväni 
käyttämään hyödyksi tehtäväsuunnitelmiani ja uskon näiden pienien puutteiden karsiu-
tuvan pois lisääntyvän työkokemuksen myötä. 
Viimeiset 1,5 vuotta Mangrove Oy:ssä työnjohtajana ovat antaneet minulle paljon koke-
muksia aikataulusuunnittelussa. Aikataulusuunnittelussa, kuten tehtäväsuunnittelussa-
kin, minulla on vielä kehittämistarvetta, mutta pääsääntöisesti niiden laatiminen on ihan 
arkipäivää. Koulutusohjelmani tarjonta sekä rakennusalan työkokemus ovat auttaneet 
minua erittäin paljon aikataulusuunnittelussa. 
Hankintojen suunnittelussa koen olevani ihan hyvällä tasolla, sillä pyrin aina tekemään 
hankinta-aikatauluja. Niiden avulla on helppo ajoittaa hankinnat oikea-aikaisesti, ja mie-
lestäni niissä olen onnistunut hyvin. 
Rakentamisen laatu on minulle tärkeä asia, siksi välillä työntekijäni ihmettelevät, kun 
pyörin työmaalla kuvat ja mittausvälineet viuhuen. Välillä voi jopa tuntua, että olen liian-
kin tarkka joissain asioissa. Minulle on tärkeää, että joka työtehtävä ja työvaihe tulee 
tehtyä huolellisesti ja pystyn luovuttamaan työn tyytyväisenä eteenpäin asiakkaille. Ke-
hitettävää minulla on vastuun jakamisessa, niin että luotan työntekijöihini, sillä myös 
heillä on vastuu laadun tarkkailussa. 
Työnjohtajana ja esimiehenä olen vasta aloittelija, mutta aiemmat rakennusalan työko-
kemukseni ovat auttaneet minua työssäni, sillä pystyn samaistumaan työntekijöiden ko-
kemuksiin ja näkemyksiin. Esimiehenä minulla on vielä kehittämisen varaa kärsivällisyy-
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyössä käsittelin työnjohdon näkökulmasta As Oy Raadelman Kuninkaanrinne 
-rivitalon puurunkotöitä. Työssä keskityin erityisesti tehtäväsuunnitteluun, ajalliseen 
suunnitteluun ja valvontaan, hankintojen suunnitteluun, rakentamisen laatuun ja laadun-
varmistukseen, työnjohto- ja esimiestoimintaan sekä työ- ja ympäristöturvallisuuteen. 
Tehtäväsuunnitelma on loistava apuvälinen työnjohdolle tuotannon valvonnassa, johta-
misessa ja ohjauksessa. Tehtäväsuunnitelmassa käy ilmi työryhmälle, mitä työvaihee-
seen kuuluu ja mitä heiltä odotetaan. Puurunkotöissä käytin tehtäväsuunnitelmaa, ja siitä 
oli hyötyä minulle. 
Ajallinen suunnittelu ja valvonta ovat rakennustyömailla erityisen tärkeää, jotta raken-
nushanke tai työvaihe valmistuu ajallaan. Puurunkotöistä tein yleisaikataulun pohjalta 
rakentamisvaiheaikataulun sekä viikkoaikataulut, jotta työvaiheen etenemistä ja valvon-
taa oli helppo seurata. Aikatauluilla määritin myös itselleni hankintojen suunnittelun ajan-
kohdat, jotta materiaalit ja rakennusosat saatiin oikea-aikaisesti työmaalle. 
Rakentamisen laatu on minulle työnjohtajana tärkeää, sillä minä työnjohtajana hyväksyn, 
minkälaista työnjälkeä asiakkaillemme tarjoamme. Laadunvarmistuksessa paras tapa on 
teettää työvaiheille mallityö, jolla määritetään rakentamisvaiheessa työ laatutaso. 
Toimin Mangrove Oy:ssä työnjohtajana ja vastasin pääosin yksin työmaan etenemisestä 
aikataulullisesti, kustannustehokkaasti sekä laadullisesti. Esimiehenä pyrin ohjaamaan 
ja kannustamaan työntekijöitäni pääsemään yhteisiin tavoitteisiin ja hyvään lopputulok-
seen. Työnjohtajana pyrin myös kiinnittämään huomiota työ- ja ympäristöturvallisuuteen. 
Etenkin puurunkotöissä putoamissuojaukset ovat tärkeimpiä työturvallisuusasioita. 
Opinnäytetyössä käsittelin mielestäni osa-alueita riittävän kattavasti. Minulla oli aihee-
seen liittyvää työkokemusta entuudestaan sekä lisäksi lähdekirjallisuutta oli riittävästi tar-
jolla. Uskon, että opinnäytetyöstä on jatkossa minulle ja edustamalleni yritykselle hyötyä. 
Opinnäytetyötä tehdessä, sain uusia näkökulmia lähdekirjallisuudesta. Näin ollen, uskon 
oppineeni uusia asioita tämän työn aikana. 
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